

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Основное Мероприятие 2.2. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа	Заместитель председателя комитета - начальник управления экономики и инвестиционной политики Каптанова Э.Э.	Январь 2016	Декабрь 2016	Январь 2016	Декабрь 2016	Количество демонтированных объектов, ед.	1	0	30	0	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению незаконно установленной отдельно стоящей рекламной конструкции на территории Петрозаводского городского округа запланировано на III квартал 2016 года	Оплата работ по контракту производ ится по их
Основное Мероприятие 2.3. Установка информационных аншлагов с изображением знака «Купание запрещено» и информационного щита «Оказание помощи пострадавшим на воде»	Заместитель председателя комитета - начальник управления городского хозяйства и транспорта комитета жилищно- коммунального хозяйства Нюшпиев Г.С.	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июнь 2016	Количество установленных аншлагов, шт.	14	14	25	21,965		
Основное Мероприятие 2.4. Установка информационных аншлагов с изображением знака «Выход (выезд) на лед запрещен» и информационного щита «Оказание помощи пострадавшим на льду»	Заместитель председателя комитета - начальник управления городского хозяйства и транспорта комитета жилищно- коммунального хозяйства Нюшпиев Г.С.	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	-	-	Количество установленных аншлагов, шт.	14	0	25	0		