

Утверждено
Заместитель Главы Администрации Петрозаводского
городского округа – председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства
Д.В. Жердев

**Отчет по исполнению плана реализации
муниципальной программы Петрозаводского городского округа
«Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» за первое полугодие 2016 г.**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты			Расходы (тыс. руб.)		Причины неисполнения		
			начала реализации и окончания	реализации	начала реализации	окончания реализации	наименование	ед. измерения	значение достигнутое	Бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	Мероприятия	Показатели бюджетной росписи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма 1	Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа	<p>Ответственный исполнитель - Комитет жилищно-коммунального хозяйства (далее КЖКХ)</p> <p>Соисполнитель 1 - Комитет экономики и управления муниципальным имуществом (далее КЭУМИ) Соисполнитель 2 - Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа</p>												
Основное мероприятие 1.1.1.1.	Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Петрозаводского городского общества	КЭУМИ КЖКХ												
Мероприятие 1.1.1.1.1.	Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя	КЭУМИ	январь 2015	декабрь 2017	февраль 2015		Количество построенных мостов	ед	0	0	55000,00	36440,70		
Мероприятие 1.1.1.1.2	Реконструкция ул. Достоевского на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьского	КЭУМИ	июль 2015	декабрь 2016	март 2015		Площадь дорог, приведенных к соответствию нормативным требованиям	кв.м	0	0	35 350,00	0,00		
Мероприятие 1.1.1.1.3	Строительство понтонового моста в жилом районе "Соломенное" в г. Петрозаводске	КЖКХ	март 2015	декабрь 2016	март 2015		Количество построенных мостов	ед	0	0	10 000,00	0,00		

Мероприятие 2.1.1.1.3	Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (изготовление, установка и ремонт дорожных знаков, в том числе временных)	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	январь 2015	январь 2015	январь 2015	Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков	шт.	776	606	2 366,00	1865,71
Мероприятие 2.1.1.1.4	Нанесение дорожной разметки	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	январь 2015	январь 2015	январь 2015	Площадь нанесенной дорожной разметки	кв.м	6354	9911,2	5628,80	0,00
Мероприятие 2.1.1.1.5	Регулирование дорожного движения техническими средствами с применением светофорных объектов	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	январь 2015	январь 2015	январь 2015	Количество светофоров	шт.	63	63	10810,70	4504,45
Подпрограмма 3	Развитие транспортного обслуживания населения	КЖКХ												
Основное мероприятие 3.1.1.1	Возмещение перевозчику недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения городского округа	КЖКХ												
Мероприятие 3.1.1.1.	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Петропавловского городского округа по маршруту "Петропавловск-Зиминик-Петропавловск"	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	январь 2015	январь 2015	январь 2015	Функционирование маршрута				180,00	0,00
Мероприятие 3.1.1.2.	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петропавловского городского округа электротранспортом по разовым проездным билетам	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	январь 2015	январь 2015	январь 2015	Функционирование проездных билетов маршрутов				74748,30	54690,63
Итого по муниципальной программе		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	532468,90	236093,74
Ответственный исполнитель		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	436048,90	199653,04

Сополнитель 1	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	96350,00	36440,70
Сополнитель 2	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	70,00	0,00

Пухач В.В. 71-33-97

Мастакалова Т.А. 71-34-94

Маша
