

**Отчет по исполнению плана реализации
муниципальной программы Петрозаводского городского округа
"Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа" за 2016 г.**

Утверждено
Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского
округа – председатель комитета жилищно-коммунального
хозяйства

_____/Д.В. Жердев/
20 февраля 2017 г.

Наименование основного мероприятия (целевой программы) и мероприятия	Исполнитель	Срок реализации основного мероприятия (ВП), мероприятия				Показатели непосредственного результата		Расходы (тыс. руб.)		
		план	факт	план	факт	ед. изм.	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Основное мероприятие 1.1.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Петрозаводского городского округа	Комитет жилищно-коммунального хозяйства (далее КЖКХ) Комитет экономики и управления муниципальным имуществом (далее КЭУМНИ)									
1.1.1.1. Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Голая	КЭУМНИ	январь 2015	декабрь 2017	февраль 2015	Количество построенных мостов	ед.	0	0	117190,0	112892,3
1.1.1.2. Реконструкция ул. Достоевского на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьского	КЭУМНИ	июль 2015	декабрь 2016	март 2015	Площадь дорог, привлеченных в соответствии с нормативным предельным	кв.м	0	0	21 936,4	0,0
1.1.1.3. Строительство подпешного моста в дачном районе "Соломенное" в г. Петрозаводске	КЖКХ	март 2015	декабрь 2016	март 2015	Количество построенных мостов	ед.	1	0	0,0	0,0
1.1.1.4. Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей, в дачном районе Кузьмовка III (в том числе ПИП)	КЭУМНИ	май 2016	декабрь 2017		Площадь участков, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой	кв.м.	0	0	2 592,3	0,0

1.1.1.1.5. Строительство ул. Сактынварской на участке от ул. Чапанса до Лесного пр.	КСЭУМИ	декабрь 2016	декабрь 2017	декабрь 2016	Площадь дорог, привлеченных в соответствие нормативным требованиям	кв.м	0	0	1 000,0	95,0
Основное мероприятие 1.1.1.2. Привлечение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петроавдского городского округа к нормативному состоянию	КЖКХ, КСЭУМИ								729 481,8	704334,4
1.1.1.2.9. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Петроавдского городского округа	КЖКХ	нонь 2015	декабрь 2015		Площадь ремонта дворовых территорий	кв.м	41,5	41,5	675,4	675,4
1.1.1.2.11. Территие содержание улично-дорожной сети в границах Петроавдского городского округа	КЖКХ, КСЭУМИ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	Площадь улично-дорожной сети, находящейся на содержании	кв.м	2 873 649	2 873 649	278 806,4	254890,8
1.1.1.2.12. Выполнение комплекса неотложных ремонтно-восстановительных работ по привлечению в нормативное состояние объектов улично-дорожной сети Петроавдского городского округа	КЖКХ	нонь 2016	декабрь 2016	нонь 2016	Площадь улично-дорожной сети, привлеченной в нормативное состояние	кв. м	477 068	477 068	450 000,0	448788,2
Основное мероприятие 1.1.1.3. Оценка уязвимости транспортной инфраструктуры	Аппарат Администрации Петроавдского городского округа (далее Аппарат)								70,0	70,0
1.1.1.3.1. Проведение оценки уязвимости мостовых сооружений	Аппарат	январь 2015	декабрь 2016		Отчеты о проведенной оценке уязвимости	ед.	2	2	70,0	70,0
Основное мероприятие 2.1.1.1. Обеспечение условий для оказания аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Петроавдского городского округа	КЖКХ								19350,1	18985,5

2.1.1.1.1. Устройство и ремонт (в т.ч. покраска) пешеходных и силовых дорожных ограждений	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	Протяженность установленных и отремонтированных ограждений	п.м	1250	1487	1509,6	1509,6
2.1.1.1.2. Устройство и восстановление искусственных дорожных неровностей	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	Площадь восстановленных искусственных дорожных неровностей	кв.м	38	38	52,9	52,9
2.1.1.1.3. Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (изготовление, установка и ремонт дорожных знаков, в том числе временных)	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	Количество установленных и отремонтированных дорожных знаков	шт.	776	635	2 958,1	2 958,1
2.1.1.1.4. Нанесение дорожной разметки	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	Площадь нанесенной дорожной разметки	кв.м	6354	7977,6	4007,0	4007,0
2.1.1.1.6. Регулирование дорожного движения техническими средствами с применением светофорных объектов	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	Количество светофоров	шт.	63	63	10831,5	10457,8
Основное мероприятие 3.1.1. Возмещение перевозчику недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Петровского городского округа	КЖКХ								82924,8	82919,9
3.1.1.1.1. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом	да/нет	да	да	-	-
3.1.1.1.2. Координация деятельности Петровского муниципального управления предприятия "оревской транспорт"	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	Обеспечение бесперебойного функционирования МУП "Ордовской транспорт"	да/нет	да	да	-	-

3.1.1.2.1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Петроавдского городского округа по маршруту "Петроавдское-Зиминь-Петроавдское"	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	Функционирование маршрута	да/нет	да	да	180,0	175,2
Мероприятие 3.1.1.3.1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петроавдского городского округа электротранспортом по равовым проездным билетам	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2019	январь 2015	Функционирование троллейбусных маршрутов	да/нет	да	да	82744,8	82744,7
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	X	X	X	X	974554,40	919317,1
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ответственный исполнитель	КЖКХ	X	X	X	X	X	X	X	825365,7	799891,8
Сополнитель 1	КСУУМН	X	X	X	X	X	X	X	149118,7	119355,3
Сополнитель 2	Аппарат	X	X	X	X	X	X	X	70,0	70,0

Лухач В.В. 713397

Стрелищков Н.С. 713529

Мастякова Т.А. 713494